

Hyrnsalmen kunta  
Laskutie 1  
89400 Hyrnsalmi  
kunta@hyrnsalmi.fi

## POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

### **Hyrnsalmen kunnan lausunto asiassa diaarinumero 678/03.04.10/2023**

Muutoksenhaunalainen päätös: Hyrnsalmen kunnanvaltuusto 19.04.2023 § 8 (Nivan lähiliikuntapaikan investoinnin lisämääräraha)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Hyrnsalmen kunnan lausuntoa valitukseen Hyrnsalmen kunnanvaltuuston päätöksestä 19.4.2023 § 8 Nivan lähiliikuntapaikan investoinnin lisämääräraha. Hyrnsalmen kunta vastaa valituksen asiakohtiin seuraavasti.

1. AVI:n avustuspäätöksen (9.6.2022 PSAVI/11843/2012) mukaisesti hanke käynnistettiin v.2022 aluevalaistuksen uudistamisella. Valaistuksesta on erilliset suunnitelmat ja työ kilpailutettiin. SÄ-valaistus sisältyi Nivan lähiliikuntapaikan hankesuunnitelmiin.  
Aluevalaistuksen uusimisen hinnaksi muodostui 54 000 €/alv 0% ja asiasta on tehty teknisten palveluiden osastopäällikön tekemä hankintapäätös (2.8.2022 12/2022 §) **liite 1**. Viranhaltijapäätös on viety tiedoksi ympäristölautakunnalle 25.8.2022 § 43 ja julkaistu Hyrnsalmen kunnan verkkosivuilla kohdassa viranhaltijapäätökset. Lähiliikuntapaikan aluevalaistus toteutettiin 10/2022 mennessä.

Valittaja on kiinnittänyt huomiota esitystekstin muotoiluun. Lainaus: päätösesityksen valmisteleva teksti; ”*Hankkeen kustannustaso on noussut kilpailutuksen jälkeen*”. Tarkentava vastauksena; Kustannustaso nousi kilpailutetun hintatason selvittyä verrattuna hankkeen laskennalliseen hankehinta-arvioon.

AVI:n päätösehdon (**liite 2**) mukaisesti ensimmäinen maksatuspyyntö laitettiin vireille 31.10.2022 mennessä. Aluehallintovirasto maksoi 30 % avustuksesta, kun rakennustyöt ovat alkaneet.

2. Kunnan tilinpäätöksen mukaisesti AVI:n avustus 24 000 € on kirjautunut tulona Nivan Lähiliikuntapaikkahankkeeseen. Vastaavasti v.2022 tilinpäätöksessä on kirjautunut kulueränä 55 055,45 €.
3. Hankkeen todellinen hinta tiedetään kilpailutuksen jälkeen. Hanke kilpailutettiin suunnitelmien mukaisesti (**liite 3**) pois lukien v.2022 syksyllä toteutettu



aluevalaistus, kts. kohta 1. Tarjosten jättöaika oli 5.4.2023 klo 13.00 ja tarjouspyyntö julkaistiin HILMA hankintaportalissa (*liite 4*).

4. Kunnanhallitus on päättänyt 18.4.2023 § 64 Nivan lähiliikuntapaikan urakoitsijavalinnan. Kunnanhallitus tekee hallintosäännön mukaisesti yli 300 000 € hankkeiden hankintapäätökset (*liite 5*). Kunnanhallituksen jäsenet ovat saaneet 18.4.2023 pidetyn kunnanhallituksen esityslistan oheismateriaalina kilpailutuksen tuloksesta avauspöytäkirjan (*liite 6*).

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.4.2023 § 8 kunnanhallituksen esityksen Nivan lähiliikuntapaikan investoinnin 100 000 € lisämäärärahasta yksimielisesti.

Kunnanvaltuutetuille lähetettiin sähköpostitse 18.4.2023 ennakkotieto lisälista-asiana olevasta Nivan lähiliikuntapaikkahankkeen investoinnin lisämäärärahasta (*liite 7*). Valtuutetuilla on ollut mahdollisuus lisätietoihin ennen 19.4.2023 pidettyä kokousta. Lisätiedusteluita ei ilmennyt ja valtuuston kokouksessa oli myös valtuutetuilla mahdollisuus esittää viranhaltijoille tarkentavia kysymyksiä.

Asia otettiin lisälista-asiana käsittelyyn, koska kokousteknisesti seuraava valtuuston kokous olisi ollut kesäkuulla. Rakennushanke olisi tärkeää saada käynnistettyä mahdollisimman pikaisesti.

Nivan lähiliikuntapaikkahanke palvelee kaikkia kuntalaisia ja lisää asukkaiden hyvinvointia. Alue palvelee päiväkodin ja Yhtenäiskoulun käyttäjätarpeita.

#### **Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valituksen täydennys 12.5.2023 /Diaarinumero 678/03.04.04.19/2023**

Valittaja on täydentänyt valitustaan, jonka johdosta Hyrynsalmen kunta on saanut 12.5.2023 lausunnon täydennyspyynnön.

Lähiliikuntapaikan kokonaiskustannuksiksi muodostuu v. 2022 toteutettu aluevalaistuksen uusiminen ja 5.4.2023 klo 13.00 tarjouspyyntöaineiston mukainen kilpailutettu hinta 326 743,45 €. Kokonaissumma on 381 798,90 €.

Lähiliikuntapaikka hankkeen hankehinta-arvion kustannusarvio on päivätty 26.10.2021 ja vuoden 2022 aikana tapahtui kustannuksissa merkittäviä muutoksia.

AVI:n myöntämä avustus (*liite 2*) on 80000 € ja aluehallintovirasto maksoi ensimmäisen maksuerän, kun rakennustyöt on käynnistyneet. Ensimmäisen maksuerän suuruus on 30 %. Kunta haki em. avustusosuuden 24.10.2022 maksatuspyynnöllä (*liite 8*). Avustuksen tarkoitus ei ole kattaa aluevalaistuksen koko kustannuksia.



Kunnanvaltuuston 19.4.2023 § 8 päättämä lähiliikuntapaikan investoinnin lisämääräraha 100000 € kattaa hankkeen kilpailutetun hinnan (326 743,45 €), kunnanvaltuuston talousarvion investoinnin vuodelle 2023 päätetyn 187 000 € määrärahan ja AVI:n käytettävissä olevan avustuksen 56 000 € erotuksen. Kilpailutettuun hintaan ei sisälly hankkeen aluevalaistuksen uusiminen.

Edellä esitetyn mukaisesti Hyrynsalmen kunta näkee, että perusteita kunnanvaltuuston 19.4.2023 § 8 päätöksen kumoamiselle ei ole.

Kunnanvaltuusto on saanut kokonaiskuvan Nivan lähiliikuntapaikkahankkeen kustannustason kohoamisesta. Kunnanvaltuusto on tehnyt asiassa yksimielisen päätöksen ja haluaa toteuttaa kaikkia kuntalaisia palvelevan ja hyvinvointia edistävän lähiliikuntapaikkahankkeen.

Hyrynsalmen kunnan näkemyksen mukaan hallinto-oikeudelle tehty valitus tulisi hylätä perusteettomana.

Hyrynsalmi 16.5.2023

Hyrynsalmen kunnanhallitus



Heimo Keränen, kunnanjohtaja

## LIITTEET

- liite 1: Hankintapäätös (2.8.2022 12/2022 §)
- liite 2: PSAVI/ 11843/2021 päätös 9.6.2022
- liite 3: tarjouspyyntö; 13.3.2023
- liite 4: HILMA hankintailmoitus;
- liite 5: Hallintosääntö 17.6.2021 kv 17.6.2021 § 18
- liite 6: Tarjousten avauspöytäkirja
- liite 7: Ennakkotietoa 19.4.2023 valtuuston kokouksen lisälista-asiasta
- liite 8: Maksatuspyyntö 24102022 PSAVI



