Heinijärventie 10 rakennuspurkujätteen poisto

KH 17.11.2026 § 219

Heinijärventie 10 rakennuspurkujätteen poisto on kilpailutettu yksikköhintaisena urakkana ja hankintapäätös on tehty 20.8.2028. Purkujäte on poistettu edullisimman vertailuhinnan tehneen urakoitsijan toimesta.

Purkujätteen (erityisesti sekajätteen) määrä on ollut huomattavasti arvioitua korkeampi. Suuresta jätemäärästä johtuen Ekokympin Kajaanin lajitteluasemalle toimitettujen jakeiden jätteenkeräysmaksut kasvoivat ennakoitua suuremmiksi. Urakoitsija on esittänyt loppulaskun, joka sisältää jätteensiirtoasiakirjat. Loppulaskuksi muodostui 194670,66 € alv 0%.

Oheismateriaalina on lasku, joka sisältää jätteensiirtoasiakirjat.

Lisätietoja asiasta antaa teknisen osaston osastopäällikkö Jouni Romppainen, jouni.romppainen@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 421.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy urakoitsijan esittämän Heinijärventie 10 purkujätteen poiston loppulaskun 194670,66 € alv 0% ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden hyväksyä lasku.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus yksimielisesti

1. totesi, että urakkalasku on tuotu kunnanhallituksen käsiteltäväksi, koska se ylittää alkuperäisen hankinnan tehneen viranhaltijan hankintatoimivallan.
2. päätti, että Heinijärventie 10 purkujätteen poiston laskua 194670,66 € alv 0% ei hyväksytä ja siitä reklamoidaan ennen eräpäivää.

Ennen tämän asian käsittelyä klo 16:02 kokoukseen saapui asiantuntijana kuultavaksi teknisten palvelujen osastopäällikkö Jouni Romppainen. Hän esitteli § 219- § 221 taustoja ja vastasi niihin liittyviin kysymyksiin.

KH 23.11.2026
147/10.03.01.02.01/2026

Heinijärventie 10 rakennuspurkujätteen poisto on kilpailutettu yksikköhintaisena urakkana ja hankintapäätös on tehty 20.8.2028.

Purkujäte on poistettu edullisimman vertailuhinnan tehneen urakoitsijan toimesta.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.11.2026 (§ 219) että Heinijärventie 10 purkujätteen poiston laskua 194670,66 € alv 0% ei hyväksytä ja siitä reklamoidaan ennen eräpäivää. Kunnan viranhaltijat ovat toimittaneet urakoitsijalle laskusta reklamaation sekä käyneet urakoitsijan kanssa sovitteluneuvottelun, jonka tuloksena urakoitsija on tehnyt kunnalle esityksen sovintosopimukseksi Heinijärventie 10 rakennuspurkujätteen poistoa koskevasta yksikköhintaurakkasta. Sopimus edellyttää kunnanhallituksen hyväksyntää.

Sopimuksessa urakoitsijan laskua tarkistetaan yksikköjen määrän huomattavan muutoksen vuoksi siten, että laskun määrä on 185 000 euroa, mikä tarkoittaa 9 670,66 euron hyvitystä urakan loppulaskuun. Jätteen käsittelymaksut muodostivat Urakan loppuhinnasta 97 138,40 euroa ja työkustannukset 97 532,26 euroa Sopimuksessa esitettävä hyvitys on noin 10% urakan työkustannuksista.

Esitys sovintosopimukseksi Heinijärventie 10 rakennuspurkujätteen poistoa koskevasta yksikköhintaurakasta on liitteenä (ei julkinen).

Lisätietoja asiasta antaa teknisen osaston osastopäällikkö Jouni Romppainen, jouni.romppainen@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 421.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä (ei julkinen) olevan sovintosopimuksen sekä urakoitsijan esittämän Heinijärventie 10 purkujätteen poiston yksikköhintaisen urakan loppulaskun 185 000 € alv 0 % ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden hyväksyä laskun.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: